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План мероприятий по 
совершенствованию 

ценообразования в строительной 
отрасли Российской Федерации 

от 10.12.2020 г. № 11789п-П16

 Утверждение федеральной сметно-
нормативной базы в уровне цен 2021 года в IV

квартале 2021 года

 Переход на ресурсно-индексный метод 
определения сметной стоимости строительства 

во II квартале 2022 года



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Определение начальной (максимальной) цены контракты. 
Смета контракта.
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стоимости строительных материалов

Практика реализации «сметы контракта» в 
регионах со стороны заказчиков и 
контролирующих органов практически 
отсутствует. 

При приемке выполненных работ не осуществляется 
сопоставление технологии производства фактически 
выполненных работ, технологиям, принятым при 
разработке сметных нормативов. 

Порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, составление «сметы контракта»: 

 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр
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Проблемы ценообразования в сфере капитального ремонта

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов

51,45%

30,16%

44,65%
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Динамика изменения цен на металлопродукцию

*По данным информации с сайта  https://www.metalinfo.ru и от крупнейших производителей и поставщиков 

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост цен на металлопродукцию до 100% в зависимости от субъекта РФ 
и от сортамента, в марте рост цен на металлопрокат возобновился

Причины роста:
 Изменение мировых цен
 Повышение курса доллара
 Повышение цен на сырье

Средний рост цен на металлопродукцию

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост 
цен на металлопрокат строительного 
сортамента

Мониторинг цен строительных ресурсов
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Влияние роста стоимости на металлопрокат 
на стоимость строительства
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Опрос среди строительных организаций

Реконструкция 
комплекса зданий 
Тольяттинского 

государственного 
университета* 

Убыток подрядчика
минус 15,3 млн. руб.

Реконструкция 
автомобильной 

дороги в Республике 
Башкортостан*

*фото использованы для визуализации и могут не совпадать с проектной документацией по объектам

Убыток подрядчика
минус 14 млн. руб.

Строительство 
мостового перехода 
через реку Волхов в 

Ленинградской 
области*

Убыток подрядчика
минус 151,5 млн. руб.

Строительство двух 
общежитий на 900 

мест в 
Астраханской 

области*

Убыток подрядчика
минус 35 млн. руб.

По результатам опроса подрядчиков - получены данные по 78 контрактам:
• цена контрактов  – 44,5 млрд. руб.
• нормативная прибыль – 1,2 млрд. руб.
• удорожание по металлу – 2,5 млрд. руб. 

Всего 46 контрактов с убытками. Размер убытков – 2,0 млрд.руб. (13% от цены этих контрактов)

8 Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов



Заявления поставщиков об удорожании строительных материалов

в 2021 году

Рост цен на металл запустил подорожание смежной продукции
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Повышение цен на строительные материалы

Сортовой 
металлопрокат 

подорожал от 80%

Оцинкованный лист
от 100%

Кабельная продукция 
от 40%

Щитовое 
оборудование

от 40%
Радиаторы 
от 10%

Рост цен на металлопрокат и смежную продукцию

Рост цен на другие строительные материалы

Газобетонные блоки 
подорожали от 30%

Экструдированный 
пенополистирол 

от 50%

Фанера
от 50%

Отделочные материалы 
от 25%
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Обращение к заказчикам с требованием об увеличении 
стоимости заключенных контрактов 

ч. 8 п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ предусматривает возможность 
изменения цены строительного контракта в связи с наступлением обстоятельств независящих от 

сторон и наступление которых стороны не могли предвидеть. 

Минстрой России, совместно с Минфин России и ФАС России, выпустили разъяснительное письмо о 
возможности изменения твердых цен строительных контрактов в случае непрогнозируемого и существенного 

роста стоимости строительных ресурсов.
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Условия, ограничивающие применение этой нормы:
Контракт более 1 года; на сумму 100 млн и более; решение органа власти; 

срок контракта не должен меняться  не попадает 91% контрактов

Из ЕИС с 01.07.2020 Кол-во контрактов % Сумма контрактов, руб. %

Менее 100 млн. и до 1 года 141 983 91 548 528 027 007 20

Все контракты СМР 156 094 100 2 734 086 274 947 100

Необходимо принять постановление Правительства о внесении изменения в 
постановление Правительства от 19.12.2013 № 1186 с целью снижения 

предельного размера цены контракта до 15 млн. руб.
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стоимости строительных материалов



Проект изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ

12

Законопроект 
№ 1202751-7

внесен в 
Государственную Думу 

О внесении изменения в 
статью 95 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Проект изменений в 615 постановление Правительства
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Проект о внесении изменений в 
постановление Правительства от 

01.07.2016 г. № 615

 Поддержано Комиссией по вопросам
ценообразования в строительстве и 

технологическому и ценовому аудиту
Общественного совета при Минстрое России

 Создана рабочая группа

 Разработан проект о внесении изменений в 
615 постановление Правительства

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов



тел.: +7(495) 987-31-50

123242, Российская Федерация, Москва, 
ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

