



УТВЕРЖДЕНО
Президент
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

А.Н. Глушков

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве

А.В. Ишин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РАЗРАБОТКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Москва
2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по определению и разработке материально-технической базы для функционирования системы независимой оценки квалификаций и профессионально-общественной аккредитации в строительстве

Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1	2	3
I. Организация функционирования информационной площадки		
1. Разработка технического задания на создание программного-аппаратного комплекса (ПАК)	декабрь 2019 – январь 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
2. Определение Разработчика ПАК	январь 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
3. Разработка программного-аппаратного комплекса:	май 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
3.1. Организация работы сервера в Центре обработки данных (ЦОД), аттестованном по 152-ФЗ, для хранения документов, видео, фото и аудиоматериалов фиксации процедуры проведения профессионального экзамена независимой оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
3.2. Организация разработки специализированного программного сервиса, аттестованного по 152-ФЗ, для работы с документами, видео и фото материалами независимой оценки квалификации (обеспечивает защищенный доступ к серверам в ЦОД в соответствии с требованиями законодательства)	январь 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
3.3. Организация разработки системы видео-, фото- фиксации процедуры проведения экзамена, включая клиентское программное	январь 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация

обеспечение, обеспечивающее передачу данных по защищенному каналу связи на сервера в ЦОД		
3.4. Организация разработки программного обеспечения для независимого мониторинга процедуры прохождения экзамена (прокторинг)	январь 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
4. Заключение договора на предмет экспертной оценки функционирования программного-аппаратного комплекса в соответствии с 152-ФЗ	март 2020	Экспертная организация
5. Выполнение плана рекомендаций по результатам экспертной оценки	с апреля 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
6. Тестирование работы ПАК	апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
7. Организация обслуживания ПАК	с мая 2020	
II. Подготовка правовой базы для функционирования независимой оценки квалификации и профессионально-общественной аккредитации в строительстве (документы СПК в строительстве)		
1. Актуализация порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и разработка регламента проведения оценки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
2. Разработка требований к экзаменационным центрам	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
3. Актуализация типового положения о центре оценки квалификации и экзаменационном центре	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация

4. Актуализация положения об апелляционной комиссии Совета по профессиональным квалификациям в строительстве	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
5. Разработка порядка (регламента) проведения профессионального экзамена	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
6. Разработка руководства по организации фото-видео фиксации профессионального экзамена	апрель 2020 – май 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
7. Разработка методики определения стоимости независимой оценки квалификации	апрель 2020 – май 2020	СПК в строительстве
8. Разработка и актуализация оценочных средств для профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации	декабрь 2019 – апрель 2020	СПК в строительстве
9. Разработка типовых форм договорных документов для организации деятельности по независимой оценке квалификации	апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
10. Разработка Положения о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере строительства	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
11. Разработка методики определения стоимости профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере строительства	апрель 2020 – май 2020	СПК в строительстве
III. Порядок организации экспертной деятельности		
1. Актуализация требований к экспертам центра оценки квалификации	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
2. Разработка порядка аттестации экспертов центра оценки квалификации	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве

ПРОЕКТ

3. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для экспертов центра оценки квалификации	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
4. Разработка типовой программы дополнительного профессионального образования для экспертов центра оценки квалификации	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
5. Разработка учебно-методических материалов для экспертов центра оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
6. Разработка требований к экспертам по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
7. Разработка порядка аттестации экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
8. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
9. Разработка типовой программы дополнительного профессионального образования для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
10. Разработка учебно-методических материалов для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
11. Организация аттестации экспертов центров оценки квалификации и экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	с мая 2020	СПК в строительстве

IV. Кадровое обеспечение независимой оценки квалификации и профессионально-общественной аккредитации в строительстве		
1. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом обеспечении процедур независимой оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
2. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом обеспечении процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
V. Комплексное апробирование системы и ввод в эксплуатацию		
1. Разработка процедур по определению 1-2 центров оценки квалификации для пилотного проекта по комплексной апробации системы независимой оценки квалификаций в строительстве	апрель 2020 – май 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация
2. Осуществление комплексного апробирования. Настройка устойчивого функционирования, доработка	май 2020 – июнь 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация
3. Ввод в эксплуатацию. Масштабирование работы с учетом динамики численности центров оценки квалификации и соискателей	с июня 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация