



УТВЕРЖДЕНО  
Президент  
Ассоциации «Национальное  
объединение строителей»

---

А.Н. Глушков

СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
Совета по профессиональным  
квалификациям в строительстве

---

А.В. Ишин

## **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РАЗРАБОТКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**Москва  
2019**

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по определению и разработке материально-технической базы для функционирования системы независимой оценки квалификаций и профессионально-общественной аккредитации в строительстве

Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1	2	3
<b>I. Организация функционирования информационной площадки</b>		
1. Разработка технического задания на создание программного-аппаратного комплекса (ПАК)	декабрь 2019 – январь 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
2. Определение Разработчика ПАК	январь 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
3. Разработка программного-аппаратного комплекса и его обслуживание	с января 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
4. Организация работы сервера в Центре обработки данных (ЦОД), аттестованном по 152-ФЗ, для хранения документов, видео, фото и аудиоматериалов фиксации процедуры проведения профессионального экзамена независимой оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
5. Организация разработки специализированного программного сервиса, аттестованного по 152-ФЗ, для работы с документами, видео и фото материалами независимой оценки квалификации (обеспечивает защищенный доступ к серверам в ЦОД в соответствии с требованиями законодательства)	январь 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
6. Организация разработки программного обеспечения для независимого мониторинга процедуры прохождения экзамена (прокторинг)	январь 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация

7. Заключение договора на предмет экспертной оценки функционирования программного-аппаратного комплекса в соответствии с 152-ФЗ	апрель 2020	Экспертная организация
8. Выполнение плана рекомендаций по результатам экспертной оценки	с апреля 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
9. Тестирование работы ПАК	апрель 2020	НОСТРОЙ Экспертная организация
<b>II. Разработка и актуализация ОРК, профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций и оценочных средств</b>		
1. Актуализация отраслевых рамок квалификаций (рабочие и ИТР)	на постоянной основе	СПК в строительстве Экспертная организация
2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов	на постоянной основе	СПК в строительстве Экспертная организация
3. Разработка и актуализация профессиональных квалификаций	на постоянной основе	СПК в строительстве Экспертная организация
4. Разработка и актуализация оценочных средств для профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации: - Постоянное дополнение перечня вопросов в оценочных средствах - Актуализация оценочных средств не реже одного раза в шесть месяцев	на постоянной основе	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
<b>III. Подготовка правовой базы для функционирования независимой оценки квалификации и профессионально-общественной аккредитации в строительстве (документы СПК в строительстве)</b>		
1. Разработка методических материалов на основе Приказа Минтруда России «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий» от 19 декабря 2016 г. N 759н	декабрь 2019 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация

2. Разработка руководства по организации фото-видео фиксации профессионального экзамена	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
3. Разработка методики определения стоимости независимой оценки квалификации	апрель 2020 – май 2020	СПК в строительстве
4. Разработка типовых форм договорных документов для организации деятельности по независимой оценке квалификации	апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
5. Разработка Положения о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере строительства	декабрь 2019 – февраль 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
6. Разработка методики определения стоимости профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере строительства	апрель 2020 – май 2020	СПК в строительстве
7. Разработка требований к экспертам центра оценки квалификации	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
8. Разработка порядка аттестации экспертов центра оценки квалификации	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
9. Разработка требований к экспертам по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
10. Разработка порядка аттестации экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	декабрь 2019 – февраль 2020	СПК в строительстве
<b>IV. Организации экспертной деятельности</b>		
1. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для экспертов центра оценки квалификации	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация

2. Разработка типовой программы дополнительного профессионального образования для экспертов центра оценки квалификации	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
3. Разработка учебно-методических материалов для экспертов центра оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
4. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
5. Разработка типовой программы дополнительного профессионального образования для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	февраль 2020 – март 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
6. Разработка учебно-методических материалов для экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве Экспертная организация
7. Организация аттестации экспертов центров оценки квалификации и экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	с мая 2020	СПК в строительстве
<b>V. Кадровое обеспечение независимой оценки квалификации и профессионально-общественной аккредитации в строительстве</b>		
1. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом обеспечении процедур независимой оценки квалификации	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
2. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом обеспечении процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	март 2020 – апрель 2020	НОСТРОЙ СПК в строительстве
<b>VI. Комплексное апробирование системы и ввод в эксплуатацию</b>		

<p>1. Разработка процедур по определению 1-2 центров оценки квалификации для пилотного проекта по комплексной апробации системы независимой оценки квалификаций в строительстве</p>	<p>апрель 2020 – май 2020</p>	<p>НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация</p>
<p>2. Осуществление комплексной апробации. Настройка устойчивого функционирования, доработка</p>	<p>май 2020 – июнь 2020</p>	<p>НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация</p>
<p>3. Ввод в эксплуатацию. Масштабирование работы с учетом динамики численности центров оценки квалификации и соискателей</p>	<p>с июня 2020</p>	<p>НОСТРОЙ СПК в строительстве Центры оценки квалификации Экзаменационные центры Обслуживающая ПАК организация</p>